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Seznam použitého značení 
Sb.  sbírka 
m2  metr čtvereční 
č.  číslo 
m  metr 
km/H  kilometry za hodinu 
ČSN  česká technická norma 
PD  projektové dokumentaci 
mm  milimetry 
kg  kilogram 
NP  nadzemní podlaží 
dB  decibely 
MW  minerální vlna 
W/m2K watt na metr čtvereční kelvin 
U  součinitel prostupu tepla 
UN20  normový součinitel prostupu tepla 
°  stupeň 
m3  metr krychlový 
PP  podzemní podlaží 
č. p.  číslo parcely 
HPV  hladina podzemní vody 
TZB  technické zařízení budov 
EPS  pěnový polystyren 
tl.  tloušťka 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Ø  průměr 
°C  stupeň Celsia 
min.  minimálně 
max.  maximálně 
ks  kus 
l  litr 
l/s  litry za sekundu 
kW  kilowatt 
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1. Úvod 
Základ mé bakalářské práce tvoří projektová dokumentace pro stavební povolení 
třípodlažního, částečně podsklepeného bytového domu, jehož součástí je 6 bytových 
jednotek. Další nedílnou součástí je zpracování technologického postupu stropu nad 
vybraným podlažím a jeho časového harmonogramu a položkového rozpočtu. Poslední 
část zahrnuje situaci zařízení staveniště a technickou zprávu zařízení staveniště. 
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2. Pozemní stavitelství 
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A Průvodní zpráva [1] 
14 
 
A.1 Identifikační údaje [1] 
A.1.1 Údaje o stavbě [1] 
a) Název stavby [1] 
Bytový dům TOMASTR 
b) Místo stavby [1] 
Adresa: Zašovská 256, 757 01 Valašské Meziříčí 
Katastrální území: Valašské Meziříčí 
Parcelní číslo pozemku: 333/4 
c) Předmět dokumentace [1] 
Předmětem dokumentace je projekt pro stavební povolení novostavby bytového domu 
TOMASTR. 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi [1] 
Jméno a příjmení: Radek Ondruch 
Adresa: Jiráskova 25, 755 01 Vsetín 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace [1] 
Jméno a příjmení: Tomáš Střítežský 
Adresa: U Vodojemu 64, 757 01 Valašské Meziříčí 
A.2 Seznam vstupních podkladů [1] 
• Studie půdorysu 1 NP 
• Geologický průzkum území budoucí stavby 
• Výškopisné body  
A.3 Údaje o území [1] 
a) rozsah řešeného území [1] 
Bytový dům se nachází na parcele č. 333/4 o celkové výměře pozemku 3210 m2 ve 
Valašském Meziříčí. 
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b) dosavadní využití a zastavěnost území [1] 
Na stavební pozemku se nenachází žádný objekt. Stavební parcela je nevyužívána. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů [1] 
Řešené území není v památkové ani chráněné zóně. Dále se taky nenachází 
v záplavovém území a nejsou zde umístěny žádné ochranné pásma. 
d) údaje o odtokových poměrech [1] 
Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci na ulici Zašovská. Řešení srážkové vody není 
předmětem bakalářské práce. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
[1] 
Celá stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a splňuje všechny její 
kritéria. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území [1] 
Řešená stavba splňuje veškeré požadavky zákona 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využití území, zejména jeho částí, týkajících se řešené stavby. Jedná se 
zejména o tato ustanovení zákona 501/2006 Sb.:[2] 
§ 20[2] – K bytovému domu vede zpevněná obousměrná komunikace s živičným 
povrchem, kde šířka jízdního pruhu je 2 x 4 m. Návrhová rychlost je 50 km/h. Po okraji 
silnice je veden pás zeleně v šířce 1,9m. Pro bytový dům jsem navrhoval 2 parkovací stání na 
jednu bytovou jednotku. Rozměry parkovacích míst jsou navrženy podle normy ČSN 73 
6056. Likvidace komunálního odpadu bude řešena pomocí svozu komunálního odpadu ve 
městě.[3] 
§ 21 pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci[2]  – Ze střechy objektu 
bude odvedena dešťová voda pomocí dvou střešních vpustí. Řešení dešťové kanalizace není 
předmětem řešení bakalářské práce.  
§ 23 obecné požadavky na umísťování staveb[2] - Celý objekt bude napojen na 
technickou infrastrukturu z ulice Zašovská. Příjezdová cesta k objektu je po místní 
komunikaci z ulice Rožnovská a umožňuje také přístup požární technice. Stavba bytového 
domu nezasahuje do okolních pozemků. 
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§ 24b žumpy a malé čistírny[2] – Stavba je napojena na veřejnou kanalizační síť 
z ulice Zašovská. Mezi přípojkou a objektem se nachází revizní šachta. 
§ 24c oplocení pozemků[2] – Pozemek není oplocen. Z výkresu koordinační situace 
je známá hranice pozemku. 
§ 24e staveniště[2] – Vjezd na staveniště je z ulice Zašovská o šířce 6m. Provozem 
nedochází k ohrožování a obtěžování okolí (hlukem, prachem, znečišťovaní vzduchu a 
pozemních komunikací). Celé staveniště je oploceno systémovým plotem na 
prefabrikovaných patkách a jsou zde použity provizorní objekty (stavební buňky), zpevněné 
skládky. Všechny sítě technické infrastruktury budou na staveništi polohově a výškově 
zaměřeny. 
§ 25 vzájemné odstupy staveb[2] – Vzdálenost stavby od společných hranic 
pozemků je víc jak 5 m. Průčelí objektu, kde jsou umístěny okna obytných místností, je od 
kraje vozovky vzdáleno víc jak 3 m. Objekt je umístěn na parcele č. 333/4 ,kde ve výhledové 
době bude napojen z východní strany domu nový bytový dům, který bude založen na vlastním 
základu a bude dilatován od objektu 50 mm. Vzdálenost stavby od sousedních objektů na 
všechny strany je víc jak 10 m. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 
Požadavky a připomínky dotčených orgánu jsou v PD zahrnuty a respektovány. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic [1] 
 K novostavbě bytového domu nejsou žádné další podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby [1] 
• Parcela č. 333/3 – vlastník: Milan Kardoš, Smetanova 4, Valašské Meziříčí 757 01 
• Parcela č. 333/5 – vlastník: Karel Novák, Kulturní 35, Rožnov pod Radhoštěm 752 03 
A.4 Údaje o stavbě [1] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby [1] 
Jedná se o novostavbu bytového domu TOMASTR 
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b) účel užívání stavby [1] 
Stavba bude využívána pro bydlení. V objektu se nachází 6 bytových jednotek. 
c) trvalá nebo dočasná stavba [1] 
 Bytový dům je naprojektován jako trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů [1] 
 Na stavební objekt nejsou řešeny žádné další požadavky. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1] 
 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby a také s vyhláškou č. 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se zejména o tato ustanovení zákona 
268/2009 Sb.:[4] 
 § 4 žumpy[4] - Stavba je napojena na veřejnou kanalizační síť z ulice Zašovská. Mezi 
přípojkou a objektem se nachází revizní šachta. 
 § 5 rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu[4] - K bytovému domu vede 
zpevněná obousměrná komunikace s živičným povrchem, kde šířka jízdního pruhu je 
2x4m.Návrhová rychlost je 50 km/h. Po okraji silnice je veden pás zeleně v šířce 1,9m. Pro 
bytový dům jsem navrhoval 2 parkovací stání na jednu bytovou jednotku. Rozměry 
parkovacích míst jsou navrženy podle normy ČSN 73 6056.[3] 
 § 6 připojení staveb na sítě technického vybavení[4] - Celý objekt bude napojen na 
technickou infrastrukturu z ulice Zašovská. Příjezdová cesta k objektu je po místní 
komunikaci z ulice Rožnovská a umožňuje také přístup požární technice. Stavba bytového 
domu nezasahuje do okolních pozemků. 
 § 7 Oplocení pozemku[4] - Pozemek není oplocen. Z výkresu koordinační situace je 
známá hranice pozemku. 
 § 8 základní požadavky[4] – Stavební objekt je naprojektován tak, aby splňoval 
základní požadavky. 
 § 9 mechanická odolnost a stabilita[4] – Konstrukční systém stavby je navržen 
z projekčních podkladů výrobce a statických tabulek. 
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 § 10 všeobecné požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí[4] – Bytový dům je naprojektován a realizován tak, aby neohrožoval 
život a zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí a okolí staveb. Všechny použité materiály 
splňují základní požadavky a jsou doloženy certifikátem výrobků. Bytový dům je izolován 
proti zemní vlhkosti a atmosférickým vlivům. Podlaha v 1 NP je v úrovni 300 mm nad 
terénem. 
§ 11 a § 12 denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění[4] – V obytných místnostech 
je navrženo denní osvětlení a větrání pomocí oken. V místnostech, kde není okenní otvor, je 
naprojektováno umělé osvětlení a odvětrávání přes otvor ve zdi pomocí ventilátoru. Vytápění 
a ohřev teplé vody je realizován centrálním zásobováním teplem. V kuchyni bude řešen odtah 
par pomocí digestoře s uhlíkovou tkaninou. 
§ 13 proslunění[4] – Místnosti s okenním otvory jsou chráněné žaluziemi, tak aby 
byla zajištěná zraková pohoda v obytných a pobytových místnostech. 
§ 14 ochrana proti hluku a vibracím[4] – Celá stavba je chráněna proti hluku 
z okolního prostředí. Vážená laboratorní neprůzvučnost obvodového zdiva je 47 dB a 
vnitřního zdiva 48 dB. Okna jsou navržena se standartní třídou zvukové izolace 2. MW 
Akustik PLATTE je navržena jako kročejová izolace.[26] 
§ 15 bezpečnost při provádění a užívání staveb[4] – V novostavbě bytového domu, 
hlavní domovní komunikace, splňuje požadavek na umožnění přepravy předmětu o rozměru 
1950 x 1950 x 800 mm.[4] 
§ 16 úspora energie a tepelná ochrana[4] – Novostavba bytového domu je navržena 
tak, aby splňovala tepelně technické požadavky budov po celou dobu užívání. Skladby 
vybraných konstrukcí vypočtených v programu Teplo 2014 jsou uvedeny v příloze č. 4. 
Posudek střešního pláště: UN,20 = 0,24 [W/(m2·K)] > U = 0,174 [W/(m2·K)]→vyhoví 
Posudek obvodové stěny: UN,20 = 0,3 [W/(m2·K)] > U = 0,251 [W/(m2·K)]→vyhoví 
Posudek podlahy nad zeminou: UN,20 = 0,45 [W/(m2·K)] > U = 0,417 [W/(m2·K)]→vyhoví 
 § 18 zakládání staveb[4] – Objekt je částečně podsklepený. Základová spára u 
nepodsklepené části se nachází v hloubce 1300 mm, podsklepené v hloubce 3700 mm od 
úrovně podlahy v 1NP a nenachází se zde hladina podzemní vody. Celá podzemní konstrukce 
je izolována hydroizolací od zemní vlhkosti. 
 § 19 stěny a příčky[4] – Obvodové nosné stěny a vnitřní stěny, které oddělují 
prostory s rozdílnou teplotou a stěnové konstrukce přilehlé k terénu musí spolu s jejich 
povrchy splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu 
vodní páry a vzduchu konstrukcemi viz § 14 a 16. 
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 § 20 stropy[4] – Stropní konstrukce společně s podlahami a povrchy musí splňovat 
tepelně technické požadavky viz odstavec výše. 
 § 21 podlahy, povrchy stěn a stropů[4] – Všechny vrstvy podlahy musí splňovat 
požadavky na tepelně technické vlastnosti, pokles dotykové teploty a kročejovou 
neprůzvučnost. 
§ 22 schodiště a šikmé rampy[4] – Železobetonové schodiště je navrženo ve sklonu 
přibližně 29°.V jednom schodišťovém rameni je 9 stupňů. Výška schodišťového stupně 
v suterénu je 164 mm a v ostatních podlažích 167 mm. Šířka je všude stejná a činí 300 mm.  
Zábradlí má výšku 1000 mm. 
§ 24 komíny a kouřovody[4] – V objektu se nenachází žádný kouřovod ani komín. 
§ 25 střecha[4] – Bytový dům zastřešuje jednoplášťová plochá střecha vyspádována 
pomocí keramzitbetonu do dvou střešních vpustí, kde je odváděná srážková voda. Na střechu 
se dostaneme pomocí střešního výlezu, který je umístěn v posledním nadzemním podlažím. 
Střešní konstrukce splňuje tepelně technické požadavky viz § 16. 
§ 26 výplně otvoru[4] – Vsup do objektu je řešen pomocí plastových dveří šířky 1700 
mm. Dveře do jednotlivých bytů jsou šířky 900 mm. Okenní parapety jsou osazeny ve výšce 
900 mm od podlahy. Všechny výplně otvorů splňují tepelně technické požadavky. 
§ 27 zábradlí[4] – Výška zábradlí uvnitř objektu u železobetonového schodiště je 
1000 mm. 
§ 32 vodovodní přípojky a vnitřní vodovody[4] – Stavba bytového domu je 
napojena na vodovodní řád z ulice Zašovská. Mezi přípojkou vody a objektem se nachází 
vodoměrná šachta. Řešení vodovodní přípojky a vnitřní vody není řešením bakalářské práce. 
§ 33 kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace[4] – Objekt bude napojen na 
kanalizační síť z ulice Zašovská. Mezi přípojkou kanalizace a objektem se nachází revizní 
šachta. Detailní řešení kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace není předmětem řešení 
bakalářské práce. 
§ 34 připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 
rozvody sítí elektronických komunikací[4] – Přípojka elektřiny bude vedena z ulice 
Zašovská do objektu. Detailní řešení elektrické přípojky a rozvodu elektřiny není předmětem 
řešení bakalářské práce. 
§ 36 ochrana před bleskem[4] – Na střeše bytového domu bude umístěn hromosvod. 
Detailní řešení ochrany před bleskem není předmětem řešení bakalářské práce. 
§ 38 vytápění[4] - Vytápění bytového domu je řešeno centrálním zásobováním 
teplem. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů [1] 
Bytový dům splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení [1] 
Na objekt se nevztahují žádné výjimky. 
h) navrhované kapacity stavby [1] 
Zastavěná plocha: 304,64 m2 
Obestavěný prostor: 3876,5 m3 
Užitná plocha: 926,91 m2 
• Podlahová plocha 1. PP: 206,83 m2 
• Podlahová plocha 1. NP: 206,86 m2 
BYT č. 1: 118,12 m2 
BYT č. 2: 42 m2 
• Podlahová plocha 2. NP: 256,61 m2 
BYT č. 3: 118,12 m2 
BYT č. 4: 123,1 m2 
• Podlahová plocha 3. NP: 256,61 m2 
 BYT č. 5: 118,12 m2 
BYT č. 6: 123,1 m2 
Počet funkčních jednotek: 6 bytových jednotek 
i) základní bilance stavby [1] 
Třída energetické náročnosti, potřeby a spotřeby medií a hmot, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí nejsou součástí řešení bakalářské práce. Dešťová voda bude 
odváděna z ploché střechy pomocí dvou vpustí do kanalizace. Řešení dešťové kanalizace není 
součástí řešení bakalářské práce. 
j) základní předpoklady výstavby [1] 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: Září, 2017 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: Říjen, 2018 
Termíny jsou pouze orientační, časový harmonogram celé stavby není předmětem 
řešení bakalářské práce. 
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k) orientační náklady stavby [1] 
Orientační cena podle cenových ukazatelů pro stavebnictví rok 2017 → 1m3 
obestavěného prostoru = 4909 Kč bez DPH.[6] 
Orientační náklady na stavbu jsou 19 029 740 Kč bez DPH. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení[1] 
 SO 01 Bytový dům 
 SO 02 Přípojka vodovodu 
 SO 03 Přípojka kanalizace 
 SO 04 Přípojka teplovodu 
 SO 05 Přípojka vedení NN 
 SO 06 Parkoviště a zpevněné plochy 
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B Souhrnná technická zpráva [1] 
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B.1 Popis území stavby [1] 
a) charakteristika stavebního pozemku [1] 
Stavební pozemek o celkové výměře 3210 m2 leží na okraji města v katastrálním 
území Valašské Meziříčí, č. p. 333/4 a je schválen v územní plánu pro plochy na bydlení. 
Nezasahuje do chráněné krajinné oblasti. Stavební pozemek je nezastavěný, rovinný a nachází 
se mezi dvěmi ulicemi Rožnovská a Zašovská. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů [1] 
Na stavebním pozemku č. p. 333/4 se nachází propustná zemina podle geologického 
průzkumu, tudíž není třeba navrhovat drenáž kolem objektu. Dále byl proveden 
hydrogeologický průzkum a byla zjištěna HPV 4,8 m pod základovou spárou. Dle radonového 
průzkumu byl prokázán nízké riziko výskytu radonu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma [1] 
Na pozemku se nenachází žádné bezpečností ani ochranné pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území [1] 
 Stavební pozemek není situován záplavovém území ani se nejedná o poddolované 
území.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území [1] 
 Výstavba bytového domu nebude mít žádné negativní vlivy na stávající objekty. 
Staveniště bude zřízeno pouze na stavební parcele 333/4 a nebude zasahovat do okolních 
pozemků a je celé chráněno systémovým plotem na prefabrikovaných patkách. Stavební 
mechanizace pro realizaci stavby bude pří každém opouštění staveniště očištěna, aby 
nedocházelo k znečišťování pozemních komunikací. Z hlediska hluku a odtokových poměrů 
v území, nemá stavba žádný vliv. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin [1] 
Na stavební pozemku není třeba žádné demolice, ani kácení dřevin. Pozemek je pouze 
zatravněn. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa [1] 
Výše uvedené požadavky se neřeší v bakalářské práci. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) [1] 
 Objekt je napojen na technickou infrastrukturu z ulice Zašovská. Jedná se o přípojku 
kanalizace, vody, teplovodu a nízkého napětí. Parkoviště za bytovým domem je napojeno na 
místní komunikaci z ulice Rožnovská. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice [1] 
Tyto uvedené požadavky se k dané stavbě nevztahují. 
B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek [1] 
Bytový dům je určen pro bydlení. Jedná se o 3 podlažní objekt, částečně podsklepený. 
V bytovém domě se nachází 6 bytových jednotek.  
• Podlahová plocha 1. PP: 206,83 m2 
• Podlahová plocha 1. NP: 206,86 m2 
BYT č. 1: 118,12 m2 
BYT č. 2: 42 m2 
• Podlahová plocha 2. NP: 256,61 m2 
BYT č. 3: 118,12 m2 
BYT č. 4: 123,1 m2 
• Podlahová plocha 3. NP: 256,61 m2 
 BYT č. 5: 118,12 m2 
BYT č. 6: 123,1 m2 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení [1] 
Bytový dům bude realizován na stavební parcele 333/4 na okraji města ve Valašské 
Meziříčí. Na objekt by se ve výhledové době měl napojit z východní strany bytový dům, který 
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bude založen ve stejné výškové úrovni.  Stavební pozemek je situován mezi dvěmi místními 
komunikacemi. U bytového domu je navrženo parkoviště s 12 parkovacími místy. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení [1] 
Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený bytový dům sestavený ze systému 
POROTHERM o půdorysných rozměrech 23,8 x 12,8 m. Celou stavbu zastřešuje 
jednoplášťová plochá střecha vyspádována pomocí keramzitbetonu do dvou střešních vpustí. 
Fasáda se skládá z jádrové a štukové omítky, na které je opatřen silikátový nátěr laděný do 
oranžové barvy. Sokl je navržen z mozaikové omítky hnědé barvy. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 
 Vstup do objektu je ze severní strany. Celým objektem vede železobetonové schodiště, 
situované hned za vstupní chodbou, po kterém se dostaneme do suterénu objektu a 
jednotlivých bytů. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
 Bytový dům není navržen jako bezbariérový, pouze vstup do objektu je řešen jako 
bezbariérový. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
 Bytový dům nevykazuje žádné rizika při užívání stavby. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů [1] 
a) stavební řešení [1] 
Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený bytový dům sestavený ze systému 
Porotherm o půdorysných rozměrech 23,8x12,8 m. Objekt je založený na základových pásech 
z prostého betonu a zakončen jednoplášťovou střechou. Jednotlivé výškové úrovně 
překonáme prostřednictvím železobetonového schodiště. 
b) konstrukční a materiálové řešení [1] 
Bytový dům bude postaven na základových pásech z prostého betonu třídy C 
20/25.Jednotlivé šířky základových pásu jsou určeny podle tloušťky stěny viz výkres základů. 
Základová spára u nepodsklepené části se nachází v hloubce 1300 mm, podsklepené 
v hloubce 3700 mm od úrovně podlahy v 1NP a nenachází se zde hladina podzemní vody. 
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Celá podzemní konstrukce bude izolována hydroizolací Dorken Delta Thene od zemní 
vlhkosti. 
Obvodové zdivo suterénu bude vyzděno z tvárnic POROTHERM 40 EKO + Profi na 
cementovou maltu a do každé druhé ložné spáry bude vložena výztuž MURFOR RND/S. 
vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 30 Profi. 
Celé obvodové zdivo nadzemní části bude realizováno z tvárnic POROTHERM 40 
EKO + Profi na maltu tenkovrstvou a vnitřní nosné zdivo z POROTHERM 30 Profi na maltu 
tenkovrstvou. Veškeré příčky v bytovém domě budou vyzděny z tvárnic POROTHERM 11,5 
Profi na maltu tenkovrstvou. V koupelnách a na WC bude použity sádrokartonové předstěny 
na celou výšku stěny tloušťky 150 mm pro rozvod TZB. 
Konstrukce stropu v jednotlivých podlažích je navržena ze systému POROTHERM. 
Jedná se o keramické vložky MIAKO, které jsou uloženy na nosnících POT a následně zality 
betonem třídy C25/30. Celá vrstva betonu je vyztužena pomocí kari sítí. Kolem celé 
konstrukce je proveden ztužující věnec chráněn tepelnou izolací EPS a věncovkou VT 8/25. 
Celková tloušťka stropu ve všech podlažích bude 250 mm. 
Pro překonávaní jednotlivých výškových úrovní bude vybudováno železobetonové 
schodiště ve sklonu 29° opatřené nerezovým zábradlím výšky 1000 mm. 
Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s různými spády 
střešních rovin. Odvod dešťové vody bude řešen pomocí dvou střešních vpustí. Jednoplášťová 
střecha se skládá ze spádové vrstvy z keramzitbetonu (tl. 40 – 240 mm), parotěsnící vložky 
SBS modifikovaného asfaltu Glastek AL 40 Mineral, tepelné izolace z minerální vlny (tl. 200 
mm) a asfaltových modifikovaných SBS pásů. Přesná skladba střešního pláště viz výkres 
Střechy. 
c) mechanická odolnost a stabilita [1] 
Celý bytový dům je navržen tak, aby odolával všem zatížením a klimatickým vlivům, 
jak při realizaci, tak po dokončení stavby. Všechny použité materiály jsou v souladu 
s předepsanými vlastnostmi od výrobce. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 
a) technické řešení [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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b) výčet technických a technologických zařízení [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
i ) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi [1] 
a) kritéria tepelně technického hodnocení [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií [1] 
U navržené stavby se nepočítá s využitím alternativních zdrojů energií. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[1] 
V obytných místnostech je navrženo denní osvětlení a větrání pomocí oken. 
V místnostech, kde není okenní otvor, je naprojektováno umělé osvětlení a odvětrávání přes 
otvor ve zdi pomocí ventilátoru. Vytápění a ohřev teplé vody bude realizován centrálním 
zásobováním teplem. Celá stavba je v souladu s platnými hygienickými požadavky a normami 
a požadavky na ochranu zdraví. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží [1] 
 Bytový dům se nachází v prostředí, kde byl zjištěn nízký výskyt radonu. Jako ochrana 
je navržena běžná hydroizolace. 
b) ochrana před bludnými proudy [1] 
 Na stavebním pozemku, kde bude bytový dům stavěn, nejsou zjištěny bludné proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou [1] 
 Na stavebním pozemku, kde bude bytový dům stavěn, není zjištěna technická 
seizmicita. 
d) ochrana před hlukem [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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e) protipovodňová opatření [1] 
 Bytový dům se nenachází v záplavové oblasti. 
f) ostatní účinky [1] 
 Na stavebním pozemku, kde bude bytový dům stavěn, se neuvažuje s poddolováním a 
ani výskytem metanu. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) napojovací místa technické infrastruktury [1] 
 Bytový dům je napojen na technickou infrastrukturu z ulice Zašovská. Detailní řešení 
napojení je zaznačeno ve výkrese Koordinační situace. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
B.4 Dopravní řešení [1] 
a) popis dopravního řešení [1] 
Stavební pozemek je situován mezi dvěmi místními komunikacemi. Příjezd na 
parkoviště za objektem bude z ulice Rožnovká. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1] 
 K objektu na parkoviště vede příjezdová cesta z ulice Rožnovská. 
c) doprava v klidu [1] 
 Pro bytový dům jsem navrhoval 2 parkovací stání na jednu bytovou jednotku. 
Rozměry parkovacích míst jsou navrženy podle normy ČSN 73 6056.[3] 
d) pěší a cyklistické stezky [1] 
 K bytovému domu bude navržen chodník z betonové dlažby z ulice Zašovská. 
Objektem vede taky průchod, po kterém se dostaneme k parkovišti za bytovým domem. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) terénní úpravy [1] 
 Před zahájením veškerých stavebních prací, bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm, 
která bude uložena na mezideponii po celou dobu výstavby. Po ukončení všech prací bude 
použita pro úpravu terénu a pro zasetí trávového semena. 
b) použité vegetační prvky [1] 
 Po ukončení všech terénních úprav bude celý pozemek zatravněn a vysadí se drobné 
stromy. Umístění zeleně je známo z výkresu Koordinační situace. 
c) biotechnická opatření [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1] 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda [1] 
Výstavba bytového domu nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
Stavební mechanizace pro realizaci stavby bude pří každém opouštění staveniště očištěna, aby 
nedocházelo k znečišťování pozemních komunikací. Z hlediska hluku a prašnosti, nemá 
stavba žádný vliv na okolní stavby. 
b) vliv na přírodu a krajinu zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů [1] 
Na pozemku se nenavrhují žádné bezpečností ani ochranné pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
Jsou splněny všechny základní požadavky. 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [1] 
Staveniště bude napojené na technickou infrastrukturu z ulice Zašovská. Pro potřeby 
výstavby bude zřízena provizorní přípojka vody z místní veřejné vodovodní sítě. K měření 
odběru vody na staveništi bude zhotovena dočasná vodovodní šachta. Elektrická energie bude 
napojena na hlavní stavební rozvaděč s elektroměrem z ulice Zašovská. 
b) odvodnění staveniště [1] 
Splašková voda z provozu staveniště bude odváděna provizorní přípojkou do místní 
kanalizace. Všechny zpevněné plochy pro skladování materiálu budou odvodněny včetně 
panelové cesty. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1] 
Příjezd na staveniště je po místní komunikaci z ulice Zašovská, výjezd ze staveniště 
bude situován na ulici Rožnovská. Obě cesty jsou přes ocelovou uzamykatelnou bránu 
s plechovou výplní. Vnitrostaveništní komunikace budou provedeny pomocí 
železobetonových panelů 3 x 1,5 x 0,15 m, pro pěší zónu ze zhutněného štěrkového lože 
tloušťky 150 mm. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [1] 
Výstavba bytového domu nebude mít žádné negativní vlivy na stávající objekty. 
Staveniště bude zřízeno pouze na stavební parcele 333/4 a nebude zasahovat do okolních 
pozemků a je celé chráněno systémovým plotem na prefabrikovaných patkách. Stavební 
mechanizace pro realizaci stavby bude pří každém opouštění staveniště očištěna, aby 
nedocházelo k znečišťování pozemních komunikací. Z hlediska hluku a prašnosti nemá stavba 
žádný vliv na okolní pozemky a stavby. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
[1] 
Pro vybudování staveniště není třeba žádné demolice, ani kácení dřevin. Pozemek je 
pouze zatravněn. Staveniště bude chráněno systémovým kovovým plotem výšky 2,5m na 
prefabrikovaných patkách. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) [1] 
 Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace [1] 
 Na staveništi bude přistaven kontejner pro vzniklý odpad a suť, který bude 
v pravidelných intervalech vyvážen. Nakládání s odpady a jejich doprava bude řešena podle 
zákona č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů.[5] 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [1] 
 Před zahájením veškerých stavebních prací, bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm, 
která bude uložena na mezideponii po celou dobu výstavby. Po ukončení všech prací bude 
použita pro úpravu terénu. Ostatní zeminy, které budou vykopány, se odvezou na příslušnou 
skládku nebo se použijí na zásypy a obsypy. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě [1] 
Výstavba bytového domu nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
Z hlediska hluku a prašnosti, nemá stavba žádný vliv na okolní stavby. Všechny odpady, které 
při výstavbě vzniknou, budou odvezeny a ekologicky zlikvidovány. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů [1] 
 Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni s pokyny BOZP a musí tyto pokyny 
dodržovat. Na staveništi a v prostorech stavby jsou povinni nosit ochranné pomůcky 
(pracovní oděv a obuv, rukavice, reflexní vesty a helmy). 
 Práce na staveništi se musí provádět v souladu s požadavky platných norem a 
předpisů: 
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• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)[7] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí[8] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky[9] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích[10] 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [1] 
 Stavba bytového domu se nedotýká žádných okolních objektů. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby [1] 
 Pro realizaci bytového domu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [1] 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: Září, 2017 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: Říjen, 2018 
Termíny jsou pouze orientační, časový harmonogram celé stavby není předmětem 
řešení bakalářské práce. 
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C Situační výkresy [1] 
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C.1 Situační výkres širších vztahů [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
C.2 Celkový situační výkres [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
C.3 Koordinační situační výkres [1] 
Výkres č. 1- Koordinační situace viz příloha č. 1 
C.4 Katastrální situační výkres [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
C.5 Speciální situační výkres [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení [1] 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1] 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení [1] 
a) Technická zpráva [1] 
Bytový dům bude realizován na stavební parcele 333/4 na okraji města ve Valašské 
Meziříčí. Na objekt by se ve výhledové době měl napojit z východní strany bytový dům, který 
bude založen ve stejné výškové úrovni.  Stavební pozemek je situován mezi dvěmi místními 
komunikacemi. U bytového domu je navrženo parkoviště s 12 parkovacími místy. 
Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený bytový dům sestavený ze systému 
POROTHERM o půdorysných rozměrech 23,8 x 12,8 m a celkové výšky 9,67m. Objekt je 
obdélníkového tvaru. Bytovým domem, vede ve východní části průchod, který slouží 
k přístupu na parkoviště za objektem. Vstup do objektu je řešen pomocí dvoukřídlých 
plastových dveří, nad kterýma se nachází vchodová půlkruhová stříška z polykarbonátu. 
V zádveří prvního nadzemního podlaží se nachází vchod do kolárny, schodišťového prostoru 
a bytu 1+kk.Ve schodišťovém prostoru se nachází vstup bytu 4+kk.V suterénu se nachází 
sklepy jednotlivých bytů, technická místnost, sušárna a společné prostory. V druhém a třetím 
nadzemním podlaží se nachází dva byty 4+kk. 
Bytový dům je založený na základových pásech z prostého betonu třídy 
C20/25.Jednotlivé výškové úrovně překonáme prostřednictvím železobetonového schodiště. 
Celou stavbu zastřešuje jednoplášťová plochá střecha vyspádována pomocí keramzitbetonu 
do dvou střešních vpustí. 
 Fasáda se skládá z jádrové a štukové omítky, na které je opatřen silikátový nátěr 
laděný do oranžové barvy. Sokl je navržen z mozaikové omítky hnědé barvy. Všechny okna 
jsou plastová (detailnější řešení není součástí bakalářské práce). 
V obytných místnostech je navrženo denní osvětlení a větrání pomocí oken. 
V místnostech, kde není okenní otvor, je naprojektováno umělé osvětlení a odvětrávání přes 
otvor ve zdi pomocí ventilátoru. 
b) Výkresová část [1] 
 Seznam všech výkresů projektové dokumentace pro stavební povolení se nachází 
v příloze č. 1. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení[1] 
a) Technická zpráva[1] 
Přípravné práce 
 Před započetím výstavby objektu musí být stavba a inženýrské sítě geodeticky 
zaměřeny a vytyčeny. Následně se zřídí zařízení staveniště podle výkresu č. 15. 
 
Zemní práce 
 Před zahájením veškerých stavebních prací, bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm, 
která bude uložena na mezideponii po celou dobu výstavby. Po ukončení všech prací bude 
použita pro úpravu terénu. Ostatní zeminy, které budou vykopány, se odvezou na příslušnou 
skládku nebo se použijí na zásypy a obsypy. 
 Hlavní stavební jáma se bude nacházet v hloubce 3,25 m od úrovně podlahy v 1 NP. 
Dále se provedou rýhy pro základové pásy do hloubky 3,7 m od úrovně podlahy v prvním 
nadzemním podlaží. 
 
Základy 
Bytový dům bude postaven na základových pásech z prostého betonu třídy C 20/25. 
Jednotlivé šířky základových pásu jsou určeny podle tloušťky stěny, viz výkres základů. 
Základová spára u nepodsklepené části se nachází v hloubce 1300 mm, podsklepené 
v hloubce 3700 mm od úrovně podlahy v 1NP a nenachází se zde hladina podzemní vody. 
Podkladní beton bude z prostého betonu C 20/25 tloušťky 150 mm vyztužen kari sítí ø 
4 mm a roztečí ok 200/200 mm. 
Při provádění základových konstrukcí se nesmí zapomenout na osazení prostupů pro 
jednotlivé inženýrské sítě. 
 
Hydroizolace spodní stavby 
 Stavební objekt bude chráněn proti zemní vlhkosti hydroizolační fólií Dorken Delta 
Thene tloušťky 1,5 mm, která se lepí na předem napenetrovaný podklad. Na suterénních 
obvodových zdí bude chráně pomocí Nopové fólie Guttabeta N. Obě tyto fólie bude vytaženy 
300 mm na terén a chráněny hydroizolační stěrkou. 
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Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Obvodové zdivo suterénu bude vyzděno z tvárnic POROTHERM 40 EKO + Profi na 
cementovou maltu a do každé druhé ložné spáry bude vložena výztuž MURFOR RND/S. 
vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 30 Profi. 
Celé obvodové zdivo nadzemní části bude realizováno z tvárnic POROTHERM 40 
EKO + Profi na maltu tenkovrstvou a vnitřní nosné zdivo z POROTHERM 30 Profi na maltu 
tenkovrstvou. 
 Veškeré příčky v bytovém domě budou vyzděny z tvárnic POROTHERM 11,5 Profi 
na maltu tenkovrstvou. V koupelnách a na WC bude použity sádrokartonové předstěny na 
celou výšku stěny tloušťky 150 mm pro rozvod TZB. 
 
Vodorovné konstrukce 
Konstrukce stropu v jednotlivých podlažích je navržena ze systému POROTHERM. 
Jedná se o keramické vložky MIAKO, které jsou uloženy na nosnících POT a následně zality 
betonem třídy C25/30 v tloušťce 60 mm. Celá vrstva betonu je vyztužena pomocí kari sítí ø 4 
mm a roztečí ok 200/200. Celková tloušťka stropu ve všech podlažích bude 250 mm. 
 Trámy POT se pokládají po osových vzdálenostech 500 nebo 625 mm. Jednotlivé 
rozmístění a rozměry nosníků POT a vložek MIAKO najdeme v dílčích výkresech stropu. 
Kolem celé konstrukce stropu je proveden ztužující věnec, složený ze 4 prutu ø 10 mm a 
třmínku ø 6 mm po vzdálenostech zhruba 400mm, který je chráněn tepelnou izolací EPS 
tloušťky 100 mm a věncovkou VT 8/25. Samotný ztužující věnec je také položen nad všemi 
vnitřními nosnými stěnami. 
 Pro nad okenní a dveřní otvory byly navrženy překlady pro nosné zdivo 
POROTHERM  KP 7 a pro nenosné zdivo ploché překlady POROTHERM KP 11,5. U nad 
okenních otvorů bude mezi překlady doplněna tepelná izolace EPS tloušťky 120 mm. 
 
Schodiště 
V bytovém domě budeme jednotlivé výškové úrovně překonávat prostřednictvím 
železobetonového schodiště ve sklonu 29°, které se skládá ze dvou ramen šířky 1200 mm 
uložených na stropní konstrukci a mezipodesty šířky 1500 mm vetknuté do vnitřních nosných 
stěn. Mezi jednotlivými rameny schodiště je zrcadlo šířky 300 mm. Kolem celého schodiště je 
nerezové zábradlí výšky 1000 mm. 
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Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s různými spády 
střešních rovin. Odvod dešťové vody bude řešen pomocí dvou střešních vpustí. Jednoplášťová 
střecha se skládá ze spádové vrstvy z keramzitbetonu (tl. 40 – 240 mm), parotěsnící vložky 
SBS modifikovaného asfaltu Glastek AL 40 Mineral, tepelné izolace z minerální vlny (tl. 200 
mm) a asfaltových modifikovaných SBS pásů. Na střešní konstrukci se dostaneme pomocí 
střešního výlezu situovaném ve 3 NP nad schodišťovým prostorem. Přesná skladba střešního 
pláště viz výkres Střechy. 
 
Výplně otvorů 
 Okenní výplně budou plastové zbarvené do bílé barvy. Na zasklení bude použito 
dvojizolační sklo. Dveře budou dřevěné a osazeny do obložkové zárubně. Vstup do objektu 
bude pomocí dvoukřídlých plastových dveří. Detailní výpis dveří a oken není součástí 
projektové dokumentace pro stavební povolení. 
 
Skladby podlah 
 V objektu jsou navrženy dvě tloušťky podlah. V celém suterénu je tloušťka podlahy 
150 mm, v ostatních podlaží je tloušťka podlahy 100 mm. Jednotlivé skladby podlah najdeme 
na výkrese č. 12 a výkrese č. 13. 
 
Povrchové úpravy 
 Vnitřní povrch stěn bude proveden z jádrové vápenocementové omítky CEMIX 012 tl. 
15 mm a štukové vrstvy Cemix 023 tl. 3 mm. V koupelně a WC bude proveden keramický 
obklad do výšky 2,5 m od podlahy. V kuchyni začne obklad ve výšce 900 mm nad úrovní 
podlahy a provede se v šířce 600 mm. 
 Venkovní povrch stěn bude proveden z jádrové vápenocementové omítky PROFIMIX 
OM 202 tl. 15 mm a štukové vrstvy PROFIMIX JM 302 tl. 2 mm. Finální úprava bude ze 
silikátového nátěru CERESIT CT 54 tl. 1 mm laděného do oranžové barvy. Sokl je navržen 
z mozaikové omítky CERESIT CT 77 tl. 4 mm hnědé barvy. 
 
Tepelná a zvuková izolace 
 Podlaha v suterénu je zateplena pomocí EPS 100S tloušťky 80mm.V podlahách 
prvního až třetí podlaží je kročejová izolace MW Akustik platte tl. 30 mm. Mezi okenní 
překlady bude použita tepelná izolace EPS tloušťky 120 mm a mezi ztužující věnec se použije 
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tepelná izolace Isover EPS 70 tloušťky 100 mm. Ve střešní konstrukci budou dva typy tepelné 
izolace. Spodní vrstva bude z desek minerální vlny Isover R tloušťky 120 mm a vrchní vrstva 
se realizuje z desek minerální vlny Isover S tloušťky 80 mm. 
 
Větrání, osvětlení 
V obytných místnostech je navrženo denní osvětlení a větrání pomocí oken. 
V místnostech, kde není okenní otvor, je naprojektováno umělé osvětlení a odvětrávání přes 
otvor ve zdi pomocí ventilátoru. 
 
Vytápění 
Vytápění a ohřev teplé vody bude realizován centrálním zásobováním teplem. 
Důkladnější řešení není součástí bakalářské práce. 
 
Klempířské, zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky 
Před vstupem do objektu bude zhotovena kovová ocelová čistící rohož. Veškeré 
oplechování je navrhnuto z titanzinku. Kolem celého schodiště je nerezové zábradlí výšky 
1000 mm. V suterénu budou umístěny anglické dvorky RONN opatřeny kovovým roštem. 
Celkový výpis klempířských, zámečnických, truhlářských a ostatních výrobků není 
řešením bakalářské práce 
 
Terénní úpravy 
 Před zahájením veškerých stavebních prací, bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm, 
která bude uložena na mezideponii po celou dobu výstavby. Po ukončení všech prací bude 
použita pro úpravu terénu a pro zasetí trávového semena. 
b) Výkresová část [1] 
Seznam všech výkresů projektové dokumentace pro stavební povolení se nachází 
v příloze č. 1. 
c) Statické posouzení [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí [1] 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
a) Technická zpráva [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
b) Výkresová část [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb [1] 
a) Technickou zprávu [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
b) Výkresovou část [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [1] 
a) Technickou zprávu [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
b) Výkresovou část [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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E Dokladová část [1] 
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E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury [1] 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 
průběhu zpracování dokumentace [1] 
Není předmětem řešení bakalářské práce. 
45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Technologická část 
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3.1 Technologický postup konstrukce stropu nad 2 NP 
3.1.1 Obecné informace 
Na novostavbu bytového domu ve Valašském Meziříčí na parcele číslo 333/4 je 
vypracován technologický postup provádění konstrukce stropu. Jedná se o třípodlažní, 
částečně podsklepený bytový dům, sestavený ze systému POROTHERM o půdorysných 
rozměrech 23,8x12,8 m. Pro nosné obvodové zdivo byly použity tvárnice POROTHERM 40 
EKO+Profi a pro vnitřní zdivo POROTHERM 30 Profi. Nenosné zdivo tvoří tvárnice 
POROTHERM 11,5 Profi. Bytový dům je založený na základových pásech z prostého betonu 
třídy C20/25.Jednotlivé výškové úrovně překonáme prostřednictvím železobetonového 
schodiště. Celou stavbu zastřešuje jednoplášťová plochá střecha vyspádována pomocí 
keramzitbetonu do dvou střešních vpustí.  
Technologický postup se bude zaobírat konstrukcí stropu nad druhým nadzemním 
podlažím. Celá konstrukce stropu se skládá ze stropních nosníku POT, vložek MIAKO, 
věncovek, tepelné izolace, ztužujícího věnce, kari sítě a finální betonové vrstvy. 
3.1.2 Pracovní podmínky 
3.1.2.1 Obecné pracovní podmínky 
Na parcele číslo 333/4 se zřídí staveniště podle situace zařízení staveniště. Před 
zahájením jakýkoliv prací, musí být zhotoveny přípojky vody, elektra a kanalizace. Příjezd na 
staveniště je po místní komunikaci z ulice Zašovská, výjezd ze staveniště bude situován na 
ulici Rožnovská. Obě cesty jsou přes ocelovou uzamykatelnou bránu s plechovou výplní. 
Vnitrostaveništní komunikace budou provedeny pomocí železobetonových panelů 3 x 1,5 x 
0,15 m, pro pěší zónu ze zhutněného štěrkového lože tloušťky 150 mm. Staveniště je 
vybaveno stavebními buňkami pro sociální zařízení, šatny, sklady a kanceláře administrativy 
a také otevřenými skládkami. Celé staveniště bude oploceno systémovým plotem na 
prefabrikováných patkách. 
Všichni pracovníci čety, kteří budou realizovat stropní konstrukci musí být proškoleni 
a obeznámena s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 
3.1.2.2 Klimatické podmínky 
Pokládka stropu bude probíhat v jarním období při teplotách 15-20 °C, což je 
optimální teplota i pro následovné zmonolitnění celého stropu. Minimální teplotu betonové 
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směsi +5 °C je nutné dodržet i po uložení do konstrukce, a to po dobu minimálně 72 hodin. 
Pokud dojde   k nepříznivým podmínkách jako například silný vítr a déšť je nutno práce 
přerušit. [12] 
3.1.2.3 Připravenost pracoviště 
Před započetím provádění stropní konstrukce musí být hotovy svislé nosné konstrukce 
ve druhém nadzemním podlaží. Stavbyvedoucí zkontroluje výškovou úroveň zdiva, 
rovinatost, pevnost a svislost konstrukce. Plocha na povrchu stěn musí být začištěna od 
přebytku malt, mastnot a prachu. Stavbyvedoucí po provedené kontrole připravenosti 
podkladu zdiva uskuteční zápis do stavebního deníku. 
Kolem objektu bude postaveno dílcové lešení od firmy HAKI o šířce pole 1,2 m do 
výšky prováděného stropu. Na zpevněné ploše z betonových panelů bude umístěn věžový 
jeřáb MB 1030.1 pro přepravu materiálu ze skládky na místo provádění stropu. 
3.1.2.3 Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí zkontroluje vyzdění všech svislých nosných konstrukcí druhého 
nadzemního podlaží, zda odpovídají určeným rozměrům dle projektové dokumentace, uložení 
všech překladů, výškovou úroveň zdiva, rovinatost a pevnost. 
Po vizuální kontrole provedení svislých konstrukcí a shodě s projektovou 
dokumentaci, stavbyvedoucí vydá protokol o převzetí staveniště a provede záznam do 
stavebního deníku. 
3.1.3 Materiál 
Stropní trámy POT 
Jedná se o keramobetonové stropní nosníky o dvou rozměrech 160 x 175 x 1750-6250 
mm nebo 160 x 230 x 6500-8250 mm (záleží na vzdálenosti podpor) vyztužené svařovanou 
prostorovou výztuží Bt 500 M a je zde použita třída betonu C 25/30. Hmotnost nosníku se 
pohybuje od 21,7 do 25,6 kg/m. Minimální uložení nosníku je na obou stranách od 125 mm. 
Nosníky se pokládají na nosné zdivo, které je opatřené těžkým asfaltovým pásem a 
cementovou maltou. Ten se umisťuje pouze do míst pod budoucí ztužující věnec nebo 
železobetonovou stropní desku. Asfaltový pás se nepokládá nad překlady v místě nad 
otvorem. Spotřeba nosníků na strop nad 2 NP je uvedena pod obrázkem (tabulka č. 1).[13] 
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Obrázek 1 - Stropní nosník POT [13] 
 
Tabulka č. 1 - Spotřeba nosníků POT [13] 
Typ Šířka (mm) 
Tloušťka 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Hmotnost 
1 ks (kg) 
Množství 
(ks) 
Celková 
hmotnost 
POT 
300/902 160 175 3000 65 5 325 
POT 
625/902 160 175 6250 136 35 4760 
POT 
600/902 160 175 6000 130 33 4290 
POT 
400/902 160 175 4000 87 1 87 
POT 
175/902 160 175 1750 38 1 38 
 
Stropní vložky MIAKO 
Stropní tvarovky MIAKO se vyrábějí, jako keramické dutinové tvárnice v jednotné délce 250 
mm. Výška jednotlivých vložek záleží na tloušťce stropu a pohybuje se od 80 do 250 mm. 
Keramické tvarovky se pokládají bez malty na nosníky POT v osové vzdálenosti 500 mm 
nebo 625 mm.[13]  
 
Obrázek 2 – Stropní vložky MIAKO [13] 
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Na realizaci stropu nad 2 NP jsou navrženy tři typy vložek. MIAKO 8/62,5 PTH 
použijeme u výměn a u napojení železobetonového schodiště na podestu. Na zbývající ploše 
stropu upotřebíme vložky MIAKO 19/62,5 PTH s osovou vzdálenosti 625 mm a MIAKO 
19/500 PTH. Spotřeba stropních vložek na strop nad 2 NP je uvedena pod obrázkem (tabulka 
č. 2).[13] 
Tabulka č. 2 – Spotřeba stropních vložek MIAKO [13] 
Typ Šířka (mm) 
Tloušťka 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Hmotnost 
1 ks (kg) 
Množství 
(ks) 
Celková 
hmotnost 
(kg) 
MIAKO 
8/62,5 PTH 515 80 250 9 15 135 
MIAKO 
19/62,5 
PTH 
525 190 250 15 1553 23295 
MIAKO 
19/50 PTH 400 190 250 11 47 517 
 
Věncovky 
Věncovky POROTHERM VT 8/25 Profi se vyrábí, jako dutinový keramický 
doplňkový prvek u stropů, jednotné délky 500 mm a šířky 80 mm. Výška věncovky zaleží na 
tloušťce stropu a vyrábí se v rozměrech 209 - 289mm. Používá se v kombinaci s tepelnou 
izolací ke snížení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se stropní 
konstrukcí. Dále slouží taky jako ztracené bednění po obvodu objektu. Věncovky se vyzdívají 
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi a ve vodorovném směru se ukládají k sobě na 
sraz, za použití péra a drážky.[14] 
Na provádění stropu nad 2 NP jsou naprojektovány Věncovky POROTHERM VT 
8/25 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Spotřeba věncovek na strop nad 2 
NP je uvedena pod obrázkem (tabulka č. 3). 
 
Obrázek 3 - Věncovka Porotherm VT 8/25 Profi [14] 
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Tabulka č. 3 - Spotřeba Věncovek [14] 
Typ Šířka (mm) 
Tloušťka 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Hmotnost 
1 ks (kg) 
Množství 
(ks) 
Celková 
hmotnost 
(kg) 
Porotherm 
VT 8/25 
Profi 
80 249 497 8,7 a 9,9 148 1376,4 
 
Asfaltový pás 
Oxidovaný asfaltový pás se skleněnou rohoží BITAGIT 35 MINERAL se bude 
pokládat na nosné zdivo, a to výhradně pod nosníky a ztužující věnec. Asfaltový pás se 
neukládá pod věncovky, tepelnou izolaci a nad překlady v místě nad otvorem.[15]  
BITAGIT 35 MINERAL se prodává v rolích o délce 10 m, šířky 1 m a tloušťky 3,5 
mm. Na realizaci stropu nad 2 NP bude potřeba tři role.[16] 
 
Obrázek 4 - BITAGIT 35 MINERAL [17] 
 
Tepelná izolace 
Tepelná izolace Isover EPS 70 tloušťky 100 mm se bude pokládat na nosné zdivo 
z vnitřní strany věncovky. Hlavní účelem tepelné izolace je zabránění vznikání tepelných 
mostů ve stropní konstrukci. Isover EPS 70 bude dodáván v zabalených PE folií. V jednom 
balení je 5 ks izolantu o rozměrech 1000 x 500 mm. Na provedení stropu nad 2 NP bude 
potřeba 8 balení izolantu.[18] 
 
Obrázek 5 - Isover EPS 70 [19] 
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Výztuž 
Celá plocha stropu bude vyztužena pomocí kari sítě o rozteči oka 200 x 200 mm a 
průměru drátu 4 mm. Kari sítě se vyrábějí v rozměrech 2 x 3 m a jakosti B500A. Hmotnost 
jednoho kusu je přibližně 5,94 kg. Na realizaci stropu nad 2 NP  bude zapotřebí 75 ks kari 
sítě.[20] 
Na ztužující věnec bude použita betonářská výztuž o průměru 10 mm a jakosti B500A. 
Ztužující věnec se sváže ze 4 prutů Ø 10mm a třmínku Ø 6 mm po vzdálenostech zhruba 400 
mm. Pruty budou dodávány v tyčích o délce 6m a třmínky ve svitcích. Šířka věnce je závislá 
na místě uložení ve stropní konstrukci.[15] 
 
Betonová směs 
Na zhotovení celého stropu bude použit beton o pevnosti C 25/30. Betonová vrstva 
bude provedena v tloušťce 60 mm. Betonová směs bude vyráběna v centrálních betonárkách. 
Celková spotřeba betonu na strop nad 2 NP činí přibližně 17,5 m3.[15] 
 
Cementová malta 
Cementová malta se v konstrukci stropu používá při kladení věncovek na nosnou stěnu 
a při pokládání stropních nosníků. Malta se nanáší na zdivo v tloušťce 10 mm u stropních 
trámů, u věncovek se ukládá ve tvaru fabionu k vnitřní straně věncovky. Na stavbu bude 
dodávána formou suché maltově směsi v silech a bude průběžně doplňována.[15] 
 
Tesařské bednění a podpěry stropů 
Tesařské bednění bude sloužit k ohrazení prostupů ve stropě. Na stavbu se dodají 
prkna o tloušťce 25 mm a délce 6m. Dále se zpracují na příslušné délky podle velikostí 
prostupů. 
Na podepření stropu budou použity nastavitelné pozinkované stavební stojky P350 o 
délce 2-3,5m společně s křížovou hlavou pro stabilizaci nosného trámce H20 o různých 
délkách. Celkem potřebujeme 80 stavebních stojek a křížových hlav. Nosníky H20 
potřebujeme v délkách 9 x 5,9 m;6 x4,5 m;3 x 3,9 m;3 x 2,5 m;6 x 3 m;3 x 3,3 m;1 x 1,45 
m.[21] 
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3.1.4 Doprava a skladování 
3.1.4.1 Primární doprava 
Příjezd na staveniště je z ulice Zašovská. Materiál, jako jsou vložky MIAKO, tepelná 
izolace, asfaltový pás, věncovky, tesařské bednění a podpěry stropu se na staveniště bude 
dopravovat na zafoliovaných paletách pomocí automobilu s hydraulickou rukou MAN 35.400 
HIAB 477 E-6. Materiál bude na staveniště průběžně dovážen a doplňován podle potřeby. 
 
Obrázek 6 - MAN 35.400 HIAB 477 E-6 [22] 
 
Betonová směs se dopraví pomocí autodomíchávače Stetter AM 7 s objemem bubnu 7 
m3. Do stropu z autodomíchávače se přepraví automobilovým hydraulickým čerpadlem 
SCHWINGS S 52 SX. Horizontální dosah čerpadla je 48,2 m a vertikální 52m. 
Cementová malta bude dodávána formou suché malto směsi v silech. Umístění sila je 
známe ze situace zařízení staveniště. Silo se bude průběžně doplňovat. 
3.1.4.2 Sekundární doprava 
Materiál bude ze skládky do druhého nadzemního podlaží dopravován pomocí 
věžového jeřábu MB 1030.1 nebo pomocí stavebního výtahu GEDA 500. 
3.1.4.3 Skladování 
Skladováni všech materiálu přesně udává výrobce. 
Skladování nosníku POT 
Stropní trámy se uskladní na zpevněné odvodněné skládce ze zhutněného štěrkového 
lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm a přikryjí se plachtou, aby byly chráněny proti 
nepříznivým klimatickým vlivům. Stropní trámy se prokládají dřevěnými hranoly 40 x 20 mm 
a to ve vzdálenosti maximálně 500 mm od konce trámu. Proklady jednotlivých vrstev musí 
být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží.[23] 
 
53 
 
Skladování vložek MIAKO 
Stropní vložky MIAKO se uskladní na zpevněné odvodněné skládce ze zhutněného 
štěrkového lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm. Vložky MIAKO budou uskladněny na 
zafoliovaných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Skladovat můžeme maximálně dvě palety 
na sobě a to všechny druhy vložek MIAKO.[23] 
 
Skladování Věncovek VT 8/25 Profi 
 Věncovky VT 8/25 Profi se uskladní na zpevněné odvodněné skládce ze zhutněného 
štěrkového lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm. Věncovky budou uskladněny na 
zafoliovaných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Vzhledem k tloušťce věncovky se skladují 
maximálně dvě palety na sobě.[23] 
 
Skladování Asfaltového pásu 
Oxidovaný asfaltový pás se skleněnou rohoží BITAGIT 35 MINERAL bude 
skladován v uzavřených skladech na staveništi na paletách v jedné vrstvě a to ve vertikální 
poloze (osa kolmo k podlaze). Asfaltový pás musí být chráněn proti mechanickému poškození 
a přímému slunečnímu svitu a jiným zdrojům tepla.[16] 
 
Skladování tepelné izolace 
Tepelná izolace Isover EPS 70 se uskladní v uzavřených skladech na staveništi. 
Izolační desky jsou baleny do PE folie po 5 kusech. Tepelná izolace musí být chráněna proti 
mechanickému poškození a přímému slunci.[18] 
 
Skladování výztuže 
Kari sítě, betonářská výztuž a třmínky se uskladní na zpevněné odvodněné skládce ze 
zhutněného štěrkového lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm a přikryjí se plachtou, aby 
byly chráněny proti nepříznivým klimatickým vlivům. Betonářská výztuž a Kari budou 
skladovány v ležaté poloze a prokládány dřevěnými hranoly 40 x 20 mm. Třmínky se 
uskladní ve svitcích. 
 
Skladování tesařského bednění a podpěry stropů 
 Tesařské bednění a podpěry stropů budou skladovány v přízemí objektu na paletách a 
přikryty plachtou, aby byly chráněny proti nepříznivým klimatickým vlivům. 
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3.1.5 Personální obsazení 
Stavbyvedoucí 
-dohlíží na provádění celé stropní konstrukce; kontroluje, zda se vše realizuje podle 
pracovního postupu; dohlíží na celou pracovní četu a BOZP; vede stavební deník[10] 
 
Tři zedníci 
-provádí konstrukci stropu a jsou seznámeni a proškoleni s předpisy o provádění stropní 
konstrukce POROTHERM; dodržují BOZP[10] 
 
Dva armovači 
-chystají a vážou ztužující věnce do stropu, pokládají a vážou kari sítě k sobě na připravený 
strop; dodržují BOZP[10] 
 
Jeden tesař 
-realizuje tesařské bednění kolem prostupu a dohlíží na rozmístění podpor stropu; dodržuje 
BOZP[10] 
 
Dva pomocní pracovníci 
-chystají materiál na provádění stropu; uvazují materiál na jeřáb (mají vazačský průkaz); 
pomáhají při betonáži; dodržují BOZP[10] 
 
Jeřábník 
-obsluhuje jeřáb (má jeřábnický průkaz); dopravuje materiál ze skládky na místo provádění 
stropu; dodržuje BOZP[10] 
3.1.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Stroje 
• věžový jeřáb MB 1030.1 
• stavební výtah GEDA 500 
• nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
• autodomíchavač Stetter AM 7 
• automobilové hydraulické čerpadlo SCHWINGS S 52 SX 
• stavební míchačka ATIKA Patriot 250 
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• pila pokosová radiální SH 210M 
• stahovací vibrační lišta ENAR TORNÁDO H 
Nářadí a pracovní pomůcky 
• 3 x stavební kolečka, kbelíky 
• 3 x lopata 
• 3 x zednická lžíce, kladivo, palička  
• 1 x vodováha, oblouková pila 
• metr, pásmo 
• 4 x srovnávací lať 
• 2 x vázací kleště, ohýbačky 
• dílcové lešení HAKI, stavební kozy, posuvné lešení 
Každý pracovník musí mít na sobě pracovní obuv a oděv. Dále bude mít reflexní 
vestu, pracovní rukavice a helmu. 
3.1.7 Pracovní postup 
1. Pokládka asfaltového pásu 
Oxidovaný asfaltový pás se skleněnou rohoží BITAGIT 35 MINERAL se bude 
pokládat na nosné zdivo, a to výhradně pod nosníky a ztužující věnec. Asfaltový pás se 
neukládá pod věncovky, tepelnou izolaci a nad překlady v místě nad otvorem viz obrázek č. 
7.[15] 
 
Obrázek 7 - schéma pokládky asfaltového pásu 
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2. Uložení nosníků POT 
Na připravené asfaltové pásy se do maltového lože tloušťky 10 mm položí nosníky 
POT. Minimální uložení nosíku je 125 mm na každé straně (viz obrázek č. 8). Nosníky se 
budou umísťovat od nejvzdálenější rohu od jeřábu, z důvodu snadné manipulace. Pomocní 
pracovníci uchytí na jeřáb maximální množství nosníků POT, tak aby nedošlo k přetížení 
jeřábu a zároveň poškození materiálu. Po vertikální přepravě začnou zedníci rozmísťovat 
nosníky POT a to po osové vzdálenosti 500 nebo 625 mm viz výkres stropu nad 2 NP.[15] 
 
Obrázek 8 - uložení nosníku POT na zdivo [13] 
 
3. Rozmístění podpor pod stropem 
Po rozmístění nosníků POT se provede podepření pomocí podpůrných dřevěných 
nosníků H20, které jsou uloženy v křížových hlavách na stavebních stojkách P350. 
Maximální vzdálenost mezi podpůrnými nosníky nebo podporou a nosnou zdí je 1,8 m. 
Největší povolená vzdálenost mezi jednotlivými stojkami je 1,5 m. Celý systém musí být 
zabezpečen klíny a zavětrován. Rozmístění podpůrné konstrukce viz obrázek č. 9.[15] 
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Obrázek 9 – schéma uložení podpůrné konstrukce 
 
4. Uložení stropních vložek MIAKO 
Na připravené nosníky POT se začnou klást na sucho stropní vložky MIAKO. Vždy se 
rozmístí první dvě protilehlé řady, poté se pokračuje, v jednom směru viz obrázek č. 10.[15] 
 
Obrázek 10 - schéma kladení vložek od POROTHERM [15] 
 
Na strop nad 2 NP jsou použity různé typy vložek, přesné rozmístění se nachází na výkrese 
stropu č. 9. Při ukládání vložek MIAKO, se bude postupovat od západního rohu bytového 
domu směrem ke schodišti, viz obrázek č. 11. 
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Obrázek 11 – schéma kladení vložek 
 
 Při uložení vložky na nosnou zeď výrobce předepisuje minimální vzdálenost od boční 
hrany zdi 25 mm (obrázek č. 12).[13] 
 
Obrázek 12 - uložení vložky na stěnu [13] 
 
Při uložení železobetonového schodiště se použijí doplňkové stropní vložky MIAKO 8/62,5 
PTH, aby mohlo dojít k napojení betonářské výztuže ke stropu (obrázek č. 13). 
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Obrázek 13 - uložení schodišťového ramene na strop [13] 
 
Doplňkové stropní vložky se také používají při stropních výměnách, kdy mezi dva uložené 
nosníky POT se vloží válcovaný profil L, který slouží, jako podpora pro neuložený nosník viz 
obrázek č. 14. 
 
Obrázek 14 - Stropní výměna pomocí L profilu [13] 
 
5. Vyzdění věncovek a vložení tepelné izolace 
Věncovky se umístí do vnějšího líce zdiva na lože z cementové malty. Věncovky se 
budou klást ve vodorovném směru k sobě na sraz při použití P+D po celém obvodu vnější 
nosné stěny. Věncovky lze libovolně krátit pomocí zednického kladívka.[14] 
Z vnitřní strany věncovek se pak přiloží tepelná izolace Isover EPS 70 tloušťky 100 
mm, která se přidrží maltou ve tvaru tzv. fabionu. Důležité je zajistit aby tepelná izolace 
nebyla v přímém kontaktu s asfaltovým pásem.[14] 
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6. Bednění prostupů 
Před vyztužením celé konstrukce je nutné zřídit bednění prostupů ve stropě. Dřevěná 
prkna ve styku s betonovou směsí musí být suché, čisté, bez mastnot a špíny. 
 
7. Vyztužení stropu 
Na obvodovou a vnitřní nosnou zeď se uloží ztužující věnec složený ze 4 prutů Ø 
10mm a třmínku Ø 6 mm po vzdálenostech zhruba 400 mm podle projektové dokumentace. 
Ztužující věnec se bude pokládat na distanční podložky výšky minimálně 20 mm, aby došlo 
k dokonalému obalení výztuže.[15] 
Na celé ploše stropu bude uložena kari sít o rozteči oka 200 x 200 mm a průměru drátu 
4 mm. Sítě klademe zásadně na připravené distanční podložky výšky 30 mm, aby došlo 
k dokonalému obalení betonem. Kari sítě se v místě napojení budou překrývat minimálně 
přesahem dvou ok.[15] 
 
8. Betonování stropní konstrukce 
Před zahájením betonáže se nejdříve musí zkontrolovat uložení celého stropního 
systému Porotherm, uložení kari sítí a ztužujících věnců, podepření stropů. Pokud vše 
souhlasí, stavbyvedoucí zapíše protokol o kontrole do stavebního deníku. 
Celý strop se vylije betonem třídy C 25/30, který je dopraven pomocí automobilového 
hydraulického čerpadla SCHWINGS S 52 SX z autodomíchávače. Betonovat se bude od 
nejvzdálenějšího rohu směrem k čerpadlu v tloušťce 60 mm a tím se vytvoří strop o celkové 
tloušťce 250 mm. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr trámů. Betonáž 
pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze mezi trámy uprostřed stropních vložek. 
Betonová směs po vylití se zhutní vibrační lištou a poté rozprostře vyrovnávací latí.[15] 
 
Obrázek 15 - betonáž stropní konstrukce [23] 
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9. Ošetřování betonu 
Betonovou vrstvu je nutné vlhčit a kropit vodou v závislosti na klimatických podmínkách, 
ale minimálně 7 dní po betonáží. Minimální teplotu směsi +5 °C je nutné dodržet i po uložení 
do konstrukce, a to po dobu minimálně 72 hodin.[12] 
 
10. Odstranění podpůrné konstrukce a bednění 
Podpůrnou konstrukci a bednění lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne 
normové pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána. 
 
3.1.8 Jakost a kontrola kvality 
3.1.8.1 Vstupní kontrola 
Hlavním úkolem vstupní kontroly před započetím všech prací je prověřit rovinatost, 
pevnost svislé konstrukce 2 NP. Další nedílnou součástí je kontrola všech přijatých materiálu 
na stavbu, které nesmí být mechanicky a jinak poškozeny. Taky je nutno dodržet předpisy pro 
skladování materiálu, které udává výrobce. Tímto je pověřena odpovědná osoba určená 
stavbyvedoucím. 
3.1.8.2 Mezioperační kontrola 
Mezi jednotlivými procesy výstavby stropů je nutno správně dodržet návaznost 
technologických postupů dle projektové dokumentace. Především uložení stropních nosníku 
POT a vložek MIAKO, správné dodržení krytí výztuže a nanesení betonové vrstvy dle 
předpisu výrobce „Porotherm“. 
3.1.8.3 Výstupní kontrola 
Po dokončení prací proběhne vizuální kontrola celé konstrukce stropu. Cílem je 
zjištění, zda nedošlo k porušení, či k jiným konstrukčním vadám. Pokud nedojde ke zjištění 
žádných závad, uvede se tato skutečnost do stavebního deníku. 
3.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni s pokyny BOZP a musí tyto pokyny 
dodržovat. Na staveništi a v prostorech stavby jsou povinni nosit ochranné pomůcky 
(pracovní oděv a obuv, rukavice, reflexní vesty a helmy).  
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Práce na staveništi se musí provádět v souladu s požadavky platných norem a předpisů: 
• Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon [11] 
• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [7] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [8] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [9] 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [10] 
3.1.10 Ekologie, vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nenachází se zde žádné nebezpečné 
odpady. Odstranění odpadu musí být splněno s danými předpisy: 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů[24] 
• Vyhláška č. 374/2008 Sb., Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů[5] 
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3.2 Harmonogram stropu nad 2NP 
Harmonogram stropu viz příloha č. 2 
 
3.3 Položkový rozpočet stropu nad 2 NP 
Položkový rozpočet viz příloha č. 3 
 
3.4 Výkres situace zařízení staveniště 
Výkres zařízení staveniště viz příloha č. 1 
64 
 
3.5 Technická zpráva zařízení staveniště 
3.5.1 Identifikační údaje 
Stavba: 
Název:  Bytový dům TOMASTR 
Ulice:  Zašovská 256, 757 01 Valašské Meziříčí 
Investor: Radek Ondruch 
 
Zhotovitel: 
Název společnosti: STRIO spol. s.r.o. 
Adresa sídla:  Asijská 47, 703 01 Ostrava 
IČ:   172 15 723 
Telefon:  +420 602 543 264 
Email:   Růžička@strio.cz 
3.5.2 Popis stavby 
Stavba bytového domu se nachází na kraji města ve Valašském Meziříčí na parcele 
číslo 333/4. Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený bytový dům, sestavený ze systému 
POROTHER o půdorysných rozměrech 23,8x12,8 m. Pro nosné obvodové zdivo byly použity 
tvárnice POROTHERM 40 EKO+Profi a pro vnitřní zdivo POROTHERM 30 Profi. Nenosné 
zdivo tvoří tvárnice POROTHERM 11,5 Profi. Bytový dům je založený na základových 
pásech z prostého betonu třídy C20/25.Jednotlivé výškové úrovně překonáme prostřednictvím 
železobetonového schodiště. Celou stavbu zastřešuje jednoplášťová plochá střecha, 
vyspádována pomocí keramzitbetonu do dvou střešních vpustí. 
Zařízení staveniště je navrženo pro etapu realizace stropní konstrukce nad 2 NP. Celá 
konstrukce stropu se skládá ze stropních nosníku POT, vložek MIAKO, věncovek, tepelné 
izolace, ztužujícího věnce, kari sítě a finální betonové vrstvy. 
3.5.3 Postup budování a likvidace staveniště 
Zařízení staveniště se bude nacházet stavební parcele č. 333/4 a už bude zřízeno 
z předchozích etap. Na pozemku budou vybudovány všechny inženýrské sítě pro provoz 
stavby bytového domu z ulice Zašovská. Na staveništi budou nachystány zpevněné a 
odvodněné skládky ze zhutněného štěrkového lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm pro 
uskladnění materiálu pro stropy. Dále budou nachystány šatny pro pracovníky, hygienická 
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zařízení, kanceláře pro stavbyvedoucího a mistra. Na staveništi se taky nachází uzamykatelné 
kryté sklady pro materiál a nářadí, které je nutno chránit před klimatickými podmínkami. 
Kolem celého objektu bude zřízeno dílcové lešení Haki v šířce 1200 mm. Na zpevněné ploše 
z IZD panelů bude postaven věžový jeřáb MB 1030.1, který je ve vzdálenosti 5020 mm od 
hrany výkopu (splňuje minimální vzdálenost umístění jeřábu od hrany výkopu). 
Po dokončení realizace stropu nad 2 NP, bude staveniště využíváno pro další etapy 
výstavby bytového domu. Skládky a sklady se uvolní pro naskladnění dalšího materiálu. 
3.5.4 Uspořádání staveniště 
Příjezd na staveniště a je po místní komunikaci z ulice Zašovská, výjezd ze staveniště 
bude situován na ulici Rožnovská. Obě cesty jsou přes ocelovou uzamykatelnou bránu 
s plechovou výplní, která bude označena značkou „POZOR VÝJEZD AUTOMOBILU ZE 
STAVBY“ a „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. Vnitrostaveništní komunikace budou 
provedeny pomocí železobetonových panelů 3 x 1,5 x 0,15 m, pro pěší zónu ze zhutněného 
štěrkového lože tloušťky 150 mm. Celé staveniště bude oploceno systémovým plotem výšky 
2,5m na prefabrikováných patkách. 
U vjezdové brány se nachází buňky stavby vedoucího, mistra, šatny pro zaměstnance, 
hygienická zařízení, uzamykatelné kryté sklady. Na stavebních buňkách se bude nacházet 
osvětlení staveniště. Vedle stavebních buněk přistaví kontejner na odpad a stavební suť. U 
výjezdové brány se vybuduje místo pro čistění a mytí podvozků automobilů. 
Z jižní strany budoucího bytového domu bude uskladněno lešení na zpevněné a 
odvodněné ploše. Vedle skládky lešení se postaví věžový jeřáb MB 1030.1 na zpevněné ploše 
z IZD panelů. Východně od věžového jeřábu se nachází maltové centrum složené ze stavební 
míchačky a zásobovacího sila suché maltové směsi. 
Ve východní části staveniště bude vytvořena skládka mezideponie a na zpevněné ploše 
ze zhutněného štěrku frakce 16/20 mm tloušťky 150 mm skládka výztuže. 
Jižně od budoucího objektu za zpevněnou železobetonovou cestou bude zhotovena 
skládka pro stropy. 
Přesné rozložení všech skládek, skladů, buněk pro administrativu, hygienického 
zařízení a mechanizace se nachází ve výkrese č. 15 – Situace zařízení staveniště. 
3.5.5 Doprava na staveništi 
Vnitrostaveništní komunikace budou provedeny pomocí železobetonových panelů 3 x 
1,5 x 0,15 m, pro pěší zónu ze zhutněného štěrkového lože tloušťky 150 mm. Vertikální 
66 
 
přeprava bude probíhat pomocí věžového jeřábu MB 1030.1 nebo stavebního výtahu Geda 
500 umístěného ze severní strany budoucího objektu. 
3.5.6 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 
Přípojka vody: 
Pro potřeby výstavby bude zřízena provizorní přípojka vody z místní veřejné 
vodovodní sítě z ulice Zašovská. Místo napojení je vyznačeno na výkrese zařízení staveniště. 
K měření odběru vody na staveništi bude zhotovena dočasná vodovodní šachta. 
 
Elektrická energie: 
 Elektrická energie bude napojena na hlavní stavební rozvaděč s elektroměrem z ulice 
Zašovská. Vedení elektřiny pro zařízení staveniště bude pomocí kabelu na provizorně 
vybudovaných sloupech nebo vedené 0,8 m pod terénem. 
 
Kanalizační přípojka: 
Splašková voda z provozu staveniště bude odváděna provizorní přípojkou do místní 
kanalizace na ulici Zašovská a opatří se revizní šachtou. 
3.5.7 Zásobování staveniště vodou 
Pro provoz staveniště bude potřeba vyřešit vodu užitkovou, pitnou a protipožární. 
Voda nezbytná pro provozní účely: [25] 
Qa= = = 0,202 l/s 
 
Kde: 
Sv- denní spotřeba vody (l) 
-Výroba maltové směsi 1,5 m3 x 50 l     75 l 
-Ošetřování betonové konstrukce 17,5 m3 x 200 l/m3   3500 l 
-Mytí a čištění podvozků automobilů 3 vozidla x 100 l/ 1 vozidlo  300 l 
Celková spotřeba vody za den:      3875 l 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti odběru- 1,5 
t- čas, po který je voda odebírána- 8 h     [25] 
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Voda nezbytná pro hygienické účely: [25] 
Qb= = = 0,0373 l/s 
 
Kde: 
Pp- počet pracovníků dané etapy - 10 
Ns- Norma spotřeby vody na osobu na den- 50 l 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti odběru- 2,15 
t- čas, po který je voda odebírána- 8 h     [25] 
 
Voda potřebná pro protipožární účely: [25] 
Qc = 0 l/s 
Množství vody pro protipožární účely není třeba řešit, protože ve vzdálenosti 24 m od 
hranice staveniště se nachází veřejný hydrant s vydatnosti minimálně 3,3 l/s po dobu jedné 
hodiny, který nahradí staveništní hydrant.[25] 
 
 
Celková spotřeba vody pro staveniště za den: [25] 
Q = Qa + Qb + Qc = 0,2393 l/s 
 
3.5.8 Zásobování staveniště elektrickou energií 
P1 – Příkon elektromotorů 
Stavební přistroj Štítkový příkon (kW) KS Celkem (kW) 
Stavební výtah GEDA 500 5,5 1 5,5 
Stavební míchačka ATIKA Patriot 250 3,5 1 3,5 
Pokosová pila SH 210 M 1,5 1 1,5 
Stahovací vibrační lišta Enat Tornádo H 2,3 1 2,3 
Otopné těleso buňky 2,5 5 12,5 
P1 – Instalovaný příkon elektromotorů 25,3 
 
Tabulka č. 4 - Příkony elektromotorů[25] 
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P2 – Vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory Příkon pro osvětlení (kW/m2) m2 Celkem (kW) 
Kanceláře 0,020 36 0,72 
Umývárny, šatny, WC 0,010 54 0,54 
Uzavíratelné sklady 0,003 36 0,108 
P2 – Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 1,368 
 
Tabulka č. 5 – Vnitřní osvětlení[25] 
P3 – Venkovní osvětlení 
Osvětlovací přístroj Příkon pro osvětlení (kW) KS Celkem (kW) 
Halogenová lampy 120 W 1,0 2 2 
P3 – Instalovaný příkon venkovního osvětlení 2 
 
Tabulka č. 6 – Venkovní osvětlení[25] 
Nutný příkon pro potřebu staveniště:[25] 
 
 
Kde: 
P1   Instalovaný příkon elektromotorů 
P2   Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
P3   Instalovaný příkon venkovního osvětlení 
0,5 a 0,7   koeficient současnosti elektromotorů 
0,8   koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
 
S = 26,06 kW 
Celkový příkon činí 26 kW.         [25] 
 
3.5.9 Sociální a administrativní zařízení staveniště 
Na staveništi budou vybudovány šatny pro pracovníky, hygienická zařízení, kanceláře 
pro stavbyvedoucího a mistra, již z předchozí etapy. Všechny tyto zařízení jsou v souladu 
s platnými hygienickými normami a předpisy. 
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Na realizaci stropu nad 2 NP je navrženo 10 pracovníků, ale kapacity zařízení jsou 
z předešlých etap větší. 
 
Návrh sociálního zařízení 
Šatny: min. 1,25 m2 na osobu → 10 x 1,25 = 12,5 m2 ≤ 36 m2 (2 mobilní buňky ZRUP o 
rozměrech 6 x 3 m) → vyhoví 
WC: min. 2 mušle a 2 sedadla do počtu 50 osob → 10 pracovníků → vyhoví 
Umývárny: min. 1 umyvadlo na 10 osob, 1 sprcha na 20 osob → navržena 2 umyvadla, 2 
sprchy → vyhoví          [25] 
 
Návrh buněk administrativy 
Buňka stavbyvedoucího: 16-18 m2 → 1 buňka stavbyvedoucího = 18 m2 → vyhoví 
Buňka mistra: 14-16 m2 → 1 buňka mistra = 18 m2 → vyhoví    [25] 
3.5.10 Systém zásobování staveniště materiálem 
Staveniště bytového domu bude zásobováno materiálem cyklicky, kromě betonové 
směsi, kterou doveze domíchávač a ihned se uloží do konstrukce stropu. Všechen materiál se 
doveze pomocí nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou a 
bude uskladněn na příslušných skládkách nebo v uzamykatelných skladech podle výkresu 
zařízení staveniště. 
3.5.11 Skladování materiálu na staveništi 
Na staveništi budou zřízeny 2 typy skládek: 
• Otevřená skládka na volném prostranství 
• Kryté sklady ze staveních buněk 6 x 3 m 
 
Skládka mezideponie 
Ve východní části staveniště bude vytvořena skládka mezideponie o rozměrech 7 x 15 
m. Po ukončení všech prací bude použita pro úpravu terénu a pro zasetí trávového semena. 
 
Skládka sila na suchou maltovou směs 
 Silo bude uskladněno na zpevněné ploše z železobetonových panelu rozměru 3 x 1,5 x 
0,15 m a nachází se ve vzdálenosti 6000 mm od hrany výkopu (splňuje minimální vzdálenost 
umístění sila od hrany výkopu). 
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Skládka nosníku POT 
Stropní trámy se uskladní na zpevněné odvodněné skládce ze zhutněného štěrkového 
lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm a přikryjí se plachtou, aby byly chráněny proti 
nepříznivým klimatickým vlivům. Stropní trámy se prokládají dřevěnými hranoly 40 x 20 mm 
a to ve vzdálenosti maximálně 500 mm od konce trámu. Proklady jednotlivých vrstev musí 
být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží.[23] 
 
Tabulka č. 7 - Výpočet skládky nosníků POT: 
Délka nosníků POT (mm) KS 
3000 5 
6250 35 
6000 33 
4000 1 
1750 1 
 
Celkem: 75 ks nosníků POT 
Nosníky budou skladovány ve 3 řadách po 15 kusech a průběžně po spotřebování 
dováženy. Minimální plocha pro skladování je 8500 x 3500. 
 
Skládka vložek MIAKO 
Stropní vložky MIAKO se uskladní na zpevněné odvodněné skládce ze zhutněného 
štěrkového lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm. Vložky MIAKO budou uskladněny na 
zafoliovaných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Skladovat můžeme maximálně dvě palety 
na sobě a to všechny druhy vložek MIAKO.[23] 
 
Tabulka č. 8 - Výpočet skládky vložek MIAKO: 
Druhy vložek MIAKO KS Počet palet 
8 /62,5 15 1 
19/62,5 1553 33 
19/50 47 1 
 
Celkem: 35 palet vložek MIAKO 
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Palety budou skladovány na dvě patra ve 4 řadách a průběžně po spotřebování 
dováženy. Minimální plocha pro skladování je 8500 x 5000 mm. 
 
Skládka Věncovek VT 8 Profi 
 Věncovky VT 8 Profi se uskladní na zpevněné odvodněné skládce ze zhutněného 
štěrkového lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm. Věncovky budou uskladněny na 
zafoliovaných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Vzhledem k tloušťce věncovky se skladují 
maximálně dvě palety na sobě.[23] 
 
Tabulka č. 9 - Výpočet skládky věncovek: 
Typ věncovky KS Počet palet 
VT 8/25 Profi 148 2 
 
Celkem: 2 palety věncovek VT 8/25 Profi 
Palety budou skladovány na ve 2 řadách. Minimální plocha pro skladování je 8500 x 
3000 mm. 
 Navržená plocha pro skladování nosníků POT, vložek MIAKO, věncovek VT 8/25 
Profi je 8500 x 16000 mm včetně uvážení manipulačního prostoru. 
 
Skládka Asfaltového pásu 
Oxidovaný asfaltový pás se skleněnou rohoží BITAGIT 35 MINERAL bude 
skladován v uzavřených skladech na staveništi na paletách v jedné vrstvě a to ve vertikální 
poloze (osa kolmo k podlaze). Asfaltový pás musí být chráněn proti mechanickému poškození 
a přímému slunečnímu svitu a jiným zdrojům tepla.[16] 
Na realizaci stropu nad 2 NP bude potřeba tři role asfaltového pásu. 
 
Skládka tepelné izolace 
Tepelná izolace Isover EPS 70 o rozměrech 1000 x 500 mm se uskladní v uzavřených 
skladech na staveništi. Izolační desky jsou baleny do PE folie po 5 kusech. Tepelná izolace 
musí být chráněna proti mechanickému poškození a přímému slunci.[18] 
 Na provedení stropu nad 2 NP bude potřeba 8 balení izolantu. 
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Skládka výztuže 
Kari sítě, betonářská výztuž a třmínky se uskladní na zpevněné odvodněné skládce ze 
zhutněného štěrkového lože frakce 16/32 mm tloušťky 150 mm a přikryjí se plachtou, aby 
byly chráněny proti nepříznivým klimatickým vlivům. Betonářská výztuž a Kari budou 
skladovány v ležaté poloze a prokládány dřevěnými hranoly 40 x 20 mm. Třmínky se 
uskladní ve svitcích. 
 
Tabulka č. 10 - Výpočet skládky výztuže: 
Materiál Rozměry (mm) KS 
Kari sítě 2000 x 3000 75 
Betonářská ocel Ø 10; délky 6m - 
 
Navržená plocha pro skladování výztuže je 8000 x 7000 mm včetně uvážení 
manipulačního prostoru a místa pro vázání ztužujících věnců.  
 
Skládka tesařského bednění a podpěry stropů 
 Tesařské bednění a podpěry stropů budou skladovány v přízemí objektu na paletách a 
přikryty plachtou, aby byly chráněny proti nepříznivým klimatickým vlivům. 
 
3.5.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni s pokyny BOZP a musí tyto pokyny 
dodržovat. Na staveništi a v prostorech stavby jsou povinni nosit ochranné pomůcky 
(pracovní oděv a obuv, rukavice, reflexní vesty a helmy).  
Práce na staveništi se musí provádět v souladu s požadavky platných norem a předpisů: 
• Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon[11] 
• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)[7] 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí[8] 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky[9] 
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• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích[10] 
3.5.13 Ekologie, vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Zařízení staveniště nemá negativní vliv na životní prostředí. Nenachází se zde žádné 
nebezpečné odpady. Odstranění odpadu musí být splněno s danými předpisy: 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů[5] 
• Vyhláška č. 374/2008 Sb., Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů[24] 
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4. Závěr 
Úkolem bylo zpracování technologického postupu při provádění konstrukce stropu. 
Vybral jsem si konstrukční řešení stropu od firmy Porotherm a řídil se jeho technologickým 
předpisem. Předností tohoto systému, pro který jsem se rozhodl, je jeho jednoduchost a 
variabilita. Navrhl jsem projekt pro stavební povolení bytového domu pro 6 bytů. Celou 
stavbu domu jsem se snažil správně konstrukčně vyřešit a dodržovat všechny normy a 
vyhlášky k ní dané. 
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 Příloha č. 4 – Tepelné posudky vybraných konstrukcí 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:  Plochá jednoplášťová střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   2  Keramzitbeton   0,040       0,280  8,0 
   3  Alventbit Al S 42 H  0,0042       0,210  156867,0 
   4  Isover R  0,120       0,039  1,0 
   5  Isover S  0,080       0,039  1,0 
   6  Elastodek 40 Medium Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   7  Elastodek 40 Special Dekor šed  0,004       0,210  50000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,174 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Elastodek 40 Medium Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0023 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
 
 
 
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce: Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková omítka PROFIMIX  0,002       0,470  25,0 
   2  Jádrová omítka PROFIMIX 0,015       0,830  25,0 
   3  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal  0,400       0,106  10,0 
   4  Jádrová omítka CEMIX 0,015       0,830  25,0 
   5  Štuková omítka CEMIX 0,003       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,251 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,900 kg/m2,rok 
  (materiál: Jádrová omítka PROFIMIX). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0464 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,4645 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Lepicí hmota CERESIT CM 12  0,007       0,570  20,0 
   3  Betonová mazanina  0,055       1,230  17,0 
   4  EPS 100S  0,080       0,037  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,899 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,417 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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